



COMUNE DI TREVISO

area:

codice ufficio: 683 SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE, SPORT

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE,
SPORT
DEL 30/12/2019

OGGETTO: 2018LPDAMS02 "Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale ANNO 2018" (CUP: E44E17003360004) - Approvazione documenti giustificativi dell'aumento dell'importo di contratto con la ditta esecutrice - affidamento servizio di assistenza di tecnico agronomo-forestale abilitato durante lavorazioni interferenti con le alberature esistenti e valutazione di stabilità in via San Vitale - impegni di spesa

Onere: € 84894,8 = IVA compresa.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI, INFRASTRUTTURE E SPORT

Premesso che:

- con deliberazione di Giunta comunale n. 375 del 06/12/2017 è stato approvato lo studio di fattibilità relativo a “Interventi manutentivi sulla rete idraulica 2018 per un importo complessivo di euro 300.000,00;
- L'intervento è stato inserito nel Programma triennale ed elenco annuale dei Lavori Pubblici 2018-2020, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 66 del 20/12/2017 (COD. B0919HH18 - CUP: E44E17003360004);
- con successivi provvedimenti l'importo fu poi incrementato di euro 300.000,00, finanziato interamente con entrate da trasferimenti patrimoniali; a causa della necessità di finanziare alcuni interventi urgenti le somme sono state in parte utilizzate;
- con determinazione dirigenziale n. 2112 del 22/11/2018, al fine di procedere con la progettazione dell'intervento, è stato affidato l'incarico di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori all'ing. Daniele Calabretto di Montebelluna, per la spesa complessiva di euro 6.630,28 (oneri previdenziali e IVA compresi);
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 372 del 05/12/2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori relativi agli “Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale” per l'importo di euro 573.174,63 di cui euro 440.284,70 per lavori ed euro 132.889,93 per somme a disposizione;
- Con determinazione dirigenziale n. 2377 del 17.12.2018 è stata indetta una gara d'appalto, mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per l'affidamento dei predetti lavori, da aggiudicare con il criterio di cui all'art. 95, comma 4, lett. a), del citato D.Lgs. n. 50/2016, al prezzo più basso, determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara e con l'esclusione automatica delle offerte anomale, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016. Importo dei lavori: Euro 440.284,70 (IVA esclusa), di cui Euro 424.284,70 soggetto a ribasso d'asta ed Euro 16.000,00 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n. 2479 del 21/12/2018, e successiva rettifica con determinazione dirigenziale n. 4 del 09/01/2019, è stato costituito il gruppo di lavoro dei lavori in oggetto;
- con determinazione dirigenziale n. 445 del 27/03/2019 è stato approvato il verbale di gara prot. n. 31533, e l'appalto in parola è stato aggiudicato all'IMPRESA COLETTO S.R.L. – C.F./P.I. 00198480261 con sede in San Biagio di Callalta (TV), via Enrico Toti n. 73, che ha offerto il ribasso del 17,060% sull'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta;
- In data in data 04/06/2019 con l'appaltatore Impresa Coletto s.r.l. è stato stipulato il contratto rep. N. 13454 (CIG: 7721171FDC) per l'importo contrattuale di Euro 440.284,70 (IVA esclusa), di cui Euro 424.284,70 per lavori ed Euro 16.000,00 per oneri di sicurezza; il contratto è stato stipulato nella forma dell'accordo quadro con un solo operatore economico senza nuovo confronto competitivo, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016;
- con determinazione dirigenziale n. 504 del 03/04/2019 si è provveduto ad aumentare l'importo dell'incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori all'ing. Daniele Calabretto quale contributo integrativo obbligatorio del 4% INARCASSA ai fini del “fondo di solidarietà”;
- i lavori sono stati consegnati in data 12/06/2019, con apposito verbale conservato agli atti del settore LL.PP., Infrastrutture, Sport, e gli stessi sono tutt'ora in corso (fine lavori prevista per il giorno 10/06/2020);

- con determinazione dirigenziale n. 1023 del 04/07/2019 la ditta IMPRESA COLETTI S.R.L. è stata autorizzata a subappaltare all'impresa COSTRUZIONI GENERALI BIASUZZI S.R.L. con sede a Ponzano Veneto (TV), in via Morganella Ovest, 55 (C.F./Partita IVA: 01162920266) i lavori di relativi ad opere di categoria OG6 per un importo di euro 100.000,00 (di cui euro 3.630,00 per oneri di sicurezza);

Rilevato che:

- durante l'esecuzione dei lavori, anche a seguito di alcune verifiche effettuate dal Servizio gestione e Controllo Acque sullo stato dei sottopassi stradali, è emersa la necessità urgente dell'adeguamento dei manufatti in parola per l'importanza strategica degli stessi e per la sicurezza degli utenti delle strade comunali, anche in considerazione della possibilità che si verifichino nei prossimi mesi eventi atmosferici avversi, anche intensi, visti i cambiamenti climatici in corso;
- in considerazione di quanto sopra esposto, il RUP dei lavori, geom. Andrea Saccone, ha ritenuto necessario – nell'ambito dell'accordo quadro in parola - di far eseguire un numero di interventi maggiore rispetto alle iniziali previsioni progettuali;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 242 del 3/9/2019 sono stati approvati la modifica dell'importo contrattuale dell'appalto in oggetto, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, comportante un aumento dell'accordo quadro di euro 63.000,00 (IVA esclusa), ed il finanziamento della maggiore spesa necessaria pari ad euro 73.200,00 (IVA inclusa);

Precisato che:

- il maggiore importo di euro 73.200,00 è stato finanziato al Cap. 268502, art. 25 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A." (U 2.02.01.09.010) e con la medesima deliberazione n. 242/2019 è stato approvato il quadro economico di raffronto con l'indicazione delle maggiori spese come segue:

QUADRO ECONOMICO			
		ACCORDO QUADRO DD 2377/2018	VARIAZIONI +/-
Lavori di sistemazione idraulica			
Sommano Lavori a Misura		424.284,70	484.284,70
Importo Oneri per la Sicurezza		16.000,00	19.000,00
1) Sommano lavori ed Oneri Sicurezza		440.284,70	503.284,70
Somme a disposizione dell'Amministrazione			
Spese tecniche DL – gruppo di lavoro		20.000,00	8.805,70
Contributo a favore Autorità LL.PP.		225,00	225,00
Sicurezza Progettazione ed Esecuzione (IVA compresa)		6.630,28	6.630,28
Integrazione 4% su Sicurezza Progettazione ed Esecuzione		---	265,21
IVA 22% (su 1)		96.862,63	110.722,63
Imprevisti ed arrotondamenti (Assistenza archeologica e varie)		9.172,02	16.441,11
2) Sommano somme a disposizione Amm.ne		132.889,93	143.089,93

TOTALE GENERALE 1) + 2)	573.174,63	646.374,63
-------------------------	------------	------------

Atteso che:

- il RUP/Direttore dei lavori ha redatto i seguenti documenti giustificativi della prestazione supplementare:
 - > relazione sulla variazione del contratto ai sensi dell'art. 106, co. 2, del D.Lgs. 50/2016;
 - > verbale nuovi prezzi;
 - > atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi;
 - > quadro economico di raffronto;
- il legale rappresentante della ditta IMPRESA COLETTO S.R.L. ha sottoscritto, in data 19.9.2019, l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi (acquisiti agli atti del Settore con prot. n. 179650/2019), immediatamente impegnativi per la ditta esecutrice, ma vincolanti per l'Amministrazione al momento dell'approvazione degli stessi;
- i lavori verranno eseguiti nel periodo di vigenza dell'attuale contratto;
- l'importo complessivo di contratto con la ditta Impresa Coletto s.r.l. è pertanto pari ad euro 503.284,70 (euro 440.284,70 di cui al contratto iniziale ed euro 63.000,00 per aumento importo), di cui euro 484.284,70 per lavori ed euro 19.000,00 per oneri di sicurezza complessivi;

Visto l'art. 9 della convenzione stipulata con il coordinatore della sicurezza ing. Calabretto (in atti prot. n. 178839/2018) che prevede che *“la liquidazione delle competenze professionali verrà comunque commisurata all'importo dei lavori risultante dai progetti esecutivi approvati e dalle successive perizie.”*;

ritenuto pertanto opportuno adeguare l'importo di convenzione per coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in parola riconoscendo al professionista un maggiore importo per prestazioni pari ad euro 2.000,00, oltre ad euro 80,00 per oneri previdenziali 4% (INPS gestione separata), euro 83,20 per contributo integrativo Inarcassa 4%, ed euro 475,90 per IVA 22%, per un totale complessivo di spesa di euro 2.639,10;

ritenuto opportuno adeguare altresì gli importi spettanti al gruppo di lavoro per le attività collegate alla fase della direzione dei lavori, dando atto che la spesa complessiva per le prestazioni in argomento è pari a euro 10.065,69, di cui euro 8.052,56 corrispondenti all'80% del 2%, ed euro 2.013,14 corrispondente alla restante quota del 20% del 2% destinata alle finalità di cui all'art. 113 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016, sono determinate in relazione all'importo lavori determinato nei progetti posti a base di gara (e successive variazioni) e sono previste nel quadro economico dell'opera;

Rilevato inoltre che:

- nell'ambito dei lavori in oggetto il Direttore dei Lavori ha disposto l'esecuzione di alcuni interventi lungo la strada di San Vitale;
- lungo le sponde dei fossati che costeggiano la strada sono radicati due filari di alberature ad alto fusto;
- vi è l'esigenza di tutelare la staticità di tali alberi, anche al fine di preservare la sicurezza degli utenti della strada e delle abitazioni contermini durante le fasi di lavoro;

Precisato che, a tal fine, vi è la necessità di ottenere l'assistenza di un tecnico agronomo-forestale abilitato per l'assistenza durante le lavorazioni interferenti con le alberature esistenti e per la successiva valutazione di stabilità a conclusione delle lavorazioni che dovranno essere eseguite secondo le direttive della società italiana arboricoltura e nel rispetto delle norme vigenti;

Verificato che:

- in data 02.09.2013 tra il Comune di Treviso e il Consorzio Intercomunale Priula è stata stipulata una convenzione della durata di anni 5, (protocollata dal Consorzio Priula al n. 1378, prot. comunale n. 88789 del 18.9.2013) per la gestione associata del servizio del verde pubblico e di manutenzione dei canali e fossati, con contestuale sottoscrizione del contratto di servizio tra il Consorzio e la Contarina S.p.A. per la gestione dei suddetti servizi nel Comune di Treviso;
- tale convenzione è stata prorogata fino al 31/12/2019;
- nell'ambito del sopracitato contratto di servizio tra il Consorzio Intercomunale Priula e Contarina s.p.a. all'art. 4 è prevista la possibilità che il Consorzio chieda a Contarina s.p.a. eventuali interventi occasionali previa accettazione, da parte del Consorzio, del relativo preventivo di spesa;

Dato atto che:

- con nota prot. n. 160826 del 25/10/2019, è stata chiesta al Consorzio Priula, ora Consiglio di Bacino Priula la disponibilità per un servizio di supporto al RUP da parte di un tecnico agronomo-forestale abilitato per l'assistenza in fase di lavoro per le opere interferenti con le alberature esistenti, e la valutazione di stabilità a lavorazioni ultimate, eseguite secondo le direttive della società italiana arboricoltura e nel rispetto delle norme vigenti, per interventi di messa in sicurezza di strada San Vitale, ove è prevista la riprofilazione delle sponde del fossato ove è radicato un filare alberato;
- in data 08/11/2019 il Consiglio di Bacino Priula ha trasmesso il preventivo di Contarina s.p.a. – per l'esecuzione del servizio in parola – (in atti prot n. 168447) dell'importo di euro 3.390,00 – IVA esclusa;
- l'ufficio tecnico ha valutato congruo il preventivo in parola e si ritiene quindi opportuno affidare il servizio in oggetto indicato al Consiglio di Bacino Priula, che interverrà a mezzo di Contarina s.p.a. per la spesa complessiva di euro 4.135,80 (di cui euro 3.390,00 per il servizio ed euro 745,80 per IVA al 22%), dando atto che la stessa trova copertura all'interno del quadro economico dell'opera in oggetto;
- nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010 e ss.mm.ii., per il presente affidamento non è necessario acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG) in quanto deriva da adesione del Comune al Consiglio di Bacino Priula;
- il D.U.R.C. regolare è agli atti del settore;

Stabilito che al fine di recepire tali importi è necessario modificare il quadro economico di spesa come segue:

QUADRO ECONOMICO				
Lavori di sistemazione idraulica		ACCORDO QUADRO	AUMENTO accordo quadro	ASSESTAMENTO
Sommano Lavori a Misura		424.284,70	484.284,70	484.284,70
Importo Oneri per la Sicurezza		16.000,00	19.000,00	19.000,00
1) Sommano lavori ed		440.284,70	503.284,70	503.284,70

Oneri Sicurezza				
Somme a disposizione dell'Amministrazione				
Spese tecniche DL gruppo di lavoro	20.000,00	8.805,70	10.065,69	
Contributo a favore Autorità LL.PP.	225,00	225,00	225,00	
Sicurezza Progettazione ed Esecuzione (IVA compresa) ING CALABRETTO	6.630,28	6.630,28	6.630,28	
Integrazione 4% su Sicurezza Progettazione ed Esecuzione (ing. Calabretto)	0,00	265,21	265,21	
Sicurezza Progettazione ed Esecuzione (IVA, INPS e INARCASSA compresi) AUMENTO PER AUMENTO LAVORI			2.639,10	
IVA 22% (su 1)	96.862,63	110.722,63	110.722,63	
Assistenza di tecnico agronomo-forestale (Consorzio Priula/Contarina s.p.a.)	0,00	0,00	4.135,80	
Imprevisti ed arrotondamenti (Assistenza archeologica e varie)	9.172,02	16.441,11	8.406,22	
2) Sommano somme a disposizione Amm.ne	132.889,93	143.089,93	143.089,93	
TOTALE GENERALE 1) + 2)	573.174,63	646.374,63	646.374,63	

Ritenuto pertanto di:

- approvare gli elaborati giustificativi della variazione di contratto come sopra descritti (agli atti del settore);
- impegnare le spese conseguenti come segue:
 - euro 73.200,00 (di cui euro 63.000,00 per lavori ed euro 13.860,00 per IVA al 22%) a favore della società Impresa Coletto S.R.L. (C.F./P.I. 00198480261 – COD. ASCOT: 4109) con sede a San Biagio di Callalta (TV) al capitolo 268502/25 Infrastrutture idrauliche OGSPE 2019/394;
 - euro 1.259,99 per spese tecniche per incentivo gruppo di lavoro (di cui euro 1.007,99 corrispondenti all'80% a favore del gruppo di lavoro DL ed euro 252,00 corrispondente alla restante quota del 20% dell'importo da far affluire al fondo previsto dall'art. 113 comma 4

del D. Lgs. n. 50/2016) al capitolo 268502/35 "Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche – reimpieghi" OGSPE 2018/276/2019;

➤ euro 2.639,10 (di cui euro 2.000,00 per le prestazioni, euro 80,00 per oneri previdenziali INPS 4%, euro 83,20 quale contributo integrativo INARCASSA ed euro 475,90 per IVA 22%) per il professionista ing. Daniele Calabretto di Montebelluna (C.F.: CLBDNL65B23Z133K – cod. ascot: 36952) al capitolo 268502/35 "Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche – reimpieghi" OGSPE 2018/276/2019;

- impegnare altresì euro 4.135,80 (di cui euro 3.390,00 per il servizio ed euro 745,80 per IVA al 22%) a favore del Consiglio di Bacino Priula (C.F. 04747540260 – cod. ASCOT 38853) per il servizio di assistenza ai lavori da realizzarsi in via San Vitale di tecnico agronomo-forestale, a mezzo di Contarina s.p.a., al capitolo 268502/35 "Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche – reimpieghi" OGSPE 2018/276/2019;

dato atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e 1.08.2019, la spesa complessiva dell'intervento - pari ad euro 646.374,63 - viene suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale (CUP: E44E17003360004)									
Fornitore		Oggetto	Importo	Capitolo/ articolo	IMP./ OGSPE	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot					Pagato	2018	2019	2020
ing. Daniele Calabretto	36952	Coordinamento sicurezza fase progettazione	€ 6.895,49	268502/3 5	2018/4452	€ 2.150,36			
		Coordinamento sicurezza fase DL			2019/763		€ 1.500,00	€ 2.979,92	
		Incremento importo per contributo INARCASSA 4%			2019/1907			€ 265,21	
		coordinamento sicurezza - aumento importo	€ 2.639,10	268502/3 5	2018/276/2019			€ 2.639,10	
ANAC	37489	Tassa ANAC	€ 225,00	268502/3 5	2018/4906	€ 225,00			
IMPRESA COLETTO S.A.S.	4109	LAVORI + IVA 22%	€ 537.147,33	268502/3 5	2019/1859			€ 200.000,00	€ 337.147,33
		aumento LAVORI + IVA 22%	€ 76.860,00	268502/3 5	2018/394/2019				€ 73.200,00
				268502/2 5	2019/276/2019				€ 3.660,00
Gruppo di lavoro	19609	Incentivi + IRAP a favore del personale	€ 7.044,56	268502/3 5	2019/764			€ 2.113,38	€ 4.931,19
		Fondo 20% ai sensi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 1.761,14		2019/765				€ 1.761,14
		Incentivi + IRAP a favore del personale	€ 1.007,99		2018/276/2019				€ 1.007,99

		- aumento importo DL							
		Fondo 20% ai sensi art. 113 D. Lgs. 50/2016 - aumento importo	€ 252,00		2018/276/2019				€ 252,00
Consorzio Priula	38853	Servizio assistenza tecnico agronomo-forestale	€ 4.135,80		2019/276/2019			€ 2.000,00	€ 2.135,80
Somme a disposizione	100	(parte delle spese tecniche DL+imprevisti ed arrotondamenti)	€ 8.406,22	268502/35	2018/276/2019				€ 8.406,21
		TOTALE	€ 646.374,63			€ 225,00	€ 2.150,36	€ 205.613,38	€ 438.385,89

COD. BIL.: U 2.2.1.9.10

Precisato che le variazioni tra stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato e gli stanziamenti correlati di competenza derivanti da modifiche del cronoprogramma sono di pertinenza del responsabile del settore/servizio che, con la medesima determinazione di impegno della spesa, modifica l'esigibilità della stessa e darà mandato al servizio Ragioneria di provvedere alla conseguente variazione di bilancio degli stanziamenti di spesa correlati; con l'attestazione di copertura finanziaria di cui all'art. 151 del TUEL, il direttore finanziario approverà contestualmente l'avvenuta variazione;

Visti:

- il D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118, così come modificato dai DD.MM del 01/03/2019 e del 01/08/2019, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto ed integrato dal D. lgs. 10 agosto 2014 n.126, con particolare riferimento all'allegato 4/2;
- la DCC n. 52 del 19.12.2018 che ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2019/2023 aggiornato con Deliberazione di Giunta comunale n. 328 del 12.11.2018;
- la DCC n. 53 del 19.12.2018 che ha approvato il bilancio di previsione 2019/2021 ed allegati;
- la DGC n. 394 del 24/12/2018 che ha approvato il Piano Esecutivo di Gestione relativo al triennio 2019/2021 e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 22.02.2017 e ss.mm.ii. e modificato con Deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 23.11.2018.

Visti altresì:

- il D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 e ss.mm.ii.
- il D. Lgs n. 50/2016, il D. Lgs n. 81/2008 e il D.P.R. 207/2010 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 136/2010 e successive modifiche in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;
- la Legge n. 106/2011 (conversione del D.L. n. 70/2011).

Attestato:

- che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023 sopra richiamato;
- il rispetto dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009 (conv. in Legge 102/2009);

- che la spesa impegnata con il presente provvedimento non rientra nelle fattispecie contemplate dall'art. 6 del D.L. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, in quanto trattasi di spesa per realizzazione di opera pubblica ai sensi del D. Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.;

Richiamato l'art. 2 del Regolamento dei controlli interni, per garantire la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa che hanno portato alla presente determinazione;

Dato atto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 107 del D.Lgs. 50/2016, il Comune si riserva la possibilità di non aggiudicare/sospendere il contratto per esigenze di finanza pubblica.

Ritenuto con la presente determinazione di provvedere in conformità

DETERMINA

1. di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che si intendono qui integralmente richiamate, i documenti - conservati agli atti del settore - predisposti dal RUP/Direttore dei lavori di "Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale" anno 2018 (COD. STR: 2018LPDAMS02 – CUP: E44E17003360004) giustificativi della prestazione supplementare precisati nelle premesse;
2. di dare atto che il legale rappresentante della ditta IMPRESA COLETTO S.R.L. ha sottoscritto, in data 19.9.2019, l'atto di sottomissione e verbale nuovi prezzi (acquisiti agli atti del Settore con prot. n. 179650/2019), immediatamente impegnativi per la ditta esecutrice, ma vincolanti per l'Amministrazione al momento dell'approvazione degli stessi;
3. di precisare che pertanto l'importo complessivo di contratto con la ditta Impresa Coletto s.r.l. è pari ad euro 503.284,70 (euro 440.284,70 di cui al contratto iniziale ed euro 63.000,00 per aumento importo), di cui euro 484.284,70 per lavori ed euro 19.000,00 per oneri di sicurezza complessivi;
4. di precisare che i lavori verranno eseguiti nel periodo di vigenza dell'attuale contratto;
5. di approvare il quadro economico di spesa assestato come riportato nelle premesse;
6. di impegnare le spese conseguenti come segue:
 - euro 73.200,00 (di cui euro 63.000,00 per lavori ed euro 13.860,00 per IVA al 22%) a favore della società Impresa Coletto S.R.L. (C.F./P.I. 00198480261 – COD. ASCOT: 4109) con sede a San Biagio di Callalta (TV) al capitolo 268502/25 Infrastrutture idrauliche OGSPE 2019/394;
 - euro 1.259,99 per spese tecniche per incentivo gruppo di lavoro (di cui euro 1.007,99 corrispondenti all'80% a favore del gruppo di lavoro DL ed euro 252,00 corrispondente alla restante quota del 20% dell'importo da far affluire al fondo previsto dall'art. 113 comma 4 del D. Lgs. n. 50/2016) al capitolo 268502/35 "Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche – reimpieghi" OGSPE 2018/276/2019;
 - euro 2.639,10 (di cui euro 2.000,00 per le prestazioni, euro 80,00 per oneri previdenziali INPS 4%, euro 83,20 quale contributo integrativo INARCASSA ed euro 475,90 per IVA 22%) al favore dell'ing. Daniele Calabretto di Montebelluna (C.F.: CLBDNL65B23Z133K – cod. ascot: 36952) al capitolo 268502/35 "Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche – reimpieghi" OGSPE 2018/276/2019;
7. di affidare al "Consiglio di Bacino Priula", con sede in Via Donatori del Sangue n.1 a Fontane di Villorba (TV), il servizio di supporto al RUP da parte di un tecnico agronomo-forestale abilitato per l'assistenza in fase di lavoro per le opere interferenti con le alberature esistenti, e la valutazione di stabilità a lavorazioni ultimate, eseguite secondo le direttive della società italiana arboricoltura e nel rispetto delle norme vigenti, per interventi previsti di messa in sicurezza di strada San Vitale;

8. di dare atto che nel rispetto degli adempimenti imposti dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 come modificata dal D.L. n. 187/2010 e ss.mm.ii., per il presente affidamento non è necessario acquisire il Codice Identificativo Gara (CIG) in quanto deriva da adesione del Comune al Consiglio di Bacino Priula;
9. Di impegnare altresì euro 4.135,80 (di cui euro 3.390,00 per il servizio ed euro 745,80 per IVA al 22%) a favore del Consiglio di Bacino Priula (C.F. 04747540260 – cod. ASCOT 38853) per il servizio di assistenza ai lavori da realizzarsi in via San Vitale di tecnico agronomo-forestale, a mezzo di Contarina s.p.a., al capitolo 268502/35 “Interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche – reimpieghi” OGSPE 2018/276/2019;
10. di dare atto che ai sensi del D.Lgs 118/2011, come modificato dai DD.MM. 1.03.2019 e 1.08.2019, la spesa complessiva dell'intervento - pari ad euro 646.374,63 - viene suddivisa sulla base del seguente cronoprogramma ed imputata ai seguenti esercizi finanziari in cui la stessa risulta esigibile:

Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale (CUP: E44E17003360004)									
Fornitore		Oggetto	Importo	Capitolo/ articolo	IMP./ OGSPE	Cronoprogramma			
Nome	Codice Ascot					Pagato	2018	2019	2020
ing. Daniele Calabretto	36952	Coordinamento sicurezza fase progettazione	€ 6.895,49	268502/3 5	2018/4452	€ 2.150,36			
		Coordinamento sicurezza fase DL			2019/763		€ 1.500,00	€ 2.979,92	
		Incremento importo per contributo INARCASSA 4%			2019/1907			€ 265,21	
		coordinamento sicurezza - aumento importo			2018/276/2019			€ 2.639,10	
ANAC	37489	Tassa ANAC	€ 225,00	268502/3 5	2018/4906	€ 225,00			
IMPRESA COLETTO S.A.S.	4109	LAVORI + IVA 22%	€ 537.147,33	268502/3 5	2019/1859			€ 200.000,00	€ 337.147,33
		aumento LAVORI + IVA 22%	€ 76.860,00	268502/3 5	2018/394/2019				€ 73.200,00
				268502/2 5	2019/276/2019				€ 3.660,00
Gruppo di lavoro	19609	Incentivi + IRAP a favore del personale	€ 7.044,56	268502/3 5	2019/764			€ 2.113,38	€ 4.931,19
		Fondo 20% ai sensi art. 113 D. Lgs. 50/2016	€ 1.761,14		2019/765				€ 1.761,14
		Incentivi + IRAP a favore del personale - aumento importo DL	€ 1.007,99		2018/276/2019				€ 1.007,99
		Fondo 20% ai sensi art. 113 D. Lgs. 50/2016 -	€ 252,00		2018/276/2019				€ 252,00

		aumento importo							
Consorzio Priula	38853	Servizio assistenza tecnico agronomo- forestale	€ 4.135,80		2019/276/2019			€ 2.000,00	€ 2.135,80
Somme a disposizione	100	(parte delle spese tecniche DL+imprevisti ed arotondamenti)	€ 8.406,22	268502/3 5	2018/276/2019				€ 8.406,21
		TOTALE	€ 646.374,63			€ 225,00	€ 2.150,36	€ 205.613,38	€ 438.385,89

COD. BIL.: U 2.2.1.9.10

11. di dare atto che il provvedimento è coerente con le previsioni e i contenuti programmatici del DUP 2019/2023;
12. di dare mandato alla ragioneria di effettuare le variazioni di bilancio come da cronoprogramma indicato in premesse da intendersi qui riportato.

. ORDINA AL SERVIZIO RAGIONERIA

di prendere atto di quanto descritto nel testo e di impegnare come nello stesso precisato

IL DIRIGENTE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI INFRASTRUTTURE SPORT

IL SERVIZIO RAGIONERIA

per quanto sopra

dà atto di aver registrato le variazioni di bilancio conseguenti alla esigibilità della spesa come da allegato "Variazione FPV".

prende atto dell'aggiornamento del cronoprogramma relativo all'opera 2018LPDAMS02 "Interventi di sistemazione idraulica sul territorio comunale ANNO 2018" di € 646.374,63 di cui già pagati € 225,00 per contributo ANAC (imp. 2018/4906).

impegna la somma di € 73.200,00 al cap. 268502/25 "Manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche a difesa del suolo - A.A." (pdcf 2.02.01.09.10) per maggiori lavori di sistemazione idraulica, a favore di IMPRESA COLETTI SRL (cod. 4109), imputando la spesa all'esercizio 2020 in base all'esigibilità, ove transita tramite FPV - OG 2019/394/2020;

impegna la somma di € 8.034,89 al cap. 268502/35 "interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche - reimpieghi" (2.02.01.09.010), imputando la spesa in base all'esigibilità, nel modo che segue:

- € 1.259,99 per maggiori incentivi del gruppo di lavoro (cod.sogg. 19609), di cui € 1.007,99 quale incentivo + IRAP ed € 252,00 per Fondo 20% su incentivi, imputando la spesa all'esercizio 2020 ove transita tramite FPV - OG 2018/276/2020;

- € 2.639,10 per maggiori spese di coordinamento della sicurezza, su maggiori lavori, a favore di Ing. Daniele Calabretto (cod.sogg. 36952), imputando la spesa all'esercizio 2020, ove transita tramite FPV - OG 2018/276/2020;

- € 4.135,80 per supporto agro-forestale per opere interferenti con alberature a favore di Consiglio di Bacino Priula (cod.38853), imputando la spesa per € 2.000,00 all'esercizio 2019 (imp. 2019/5105) e per € 2.135,80 esigibile nel 2020 ove transita tramite FPV - OG 2018/276/2020.

prenota la somma di € 3.660,00 al cap. 268502/35 "interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche - reimpieghi" (2.02.01.09.010), per maggiori lavori di sistemazione idraulica, a favore di IMPRESA COLETTI SRL (cod. 4109), imputando la spesa all'esercizio 2020 in base all'esigibilità, ove transita tramite FPV - OG 2018/276/2020;

dà atto che la restante somma di € 561.254,74 risulta prenotata e impegnata al cap. 268502/35 "interventi manutenzione straordinaria canali, fossati e opere idrauliche - reimpieghi" (2.02.01.09.010), nel modo seguente:

- € 2.150,36 a favore di Ing. Daniele Calabretto (cod. for. 36952) per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con esigibilità 2018 ma non ancora pagati - imp. 2018/4452;

- € 4.479,92 a favore di Ing. Daniele Calabretto (cod. for. 36952) per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di cui € 1.500,00 con esigibilità 2019 (imp. 2019/763) ed € 2.979,92 esigibili nell'esercizio 2020, ove transitano tramite FPV - OG 2018/276/2020;

- € 265,21 per contributo Inarcassa a favore di Ing. Daniele Calabretto (cod. for. 36952), esigibile nell'anno 2020, ove transita tramite FPV - OG 2018/276/2020;
- € 537.147,33 per lavori di sistemazione idraulica a favore di IMPRESA COLETTI SRL (cod. sogg 4109), imputando la spesa di € 200.000,00 in base all'esigibilità all'esercizio 2019 (imp. 2019/1859) ed € 337.147,33 all'esercizio 2020 in base all'esigibilità, ove transita tramite FPV - OG 2018/276/2020;
- € 7.044,56 per incentivi alla progettazione a favore di dipendenti diversi(19609), di cui € 2.113,37 con esigibilità 2019 (imp. 2019/764) ed € 4.931,19 esigibili nell'esercizio 2020 ove transitano tramite FPV - OG 2018/764/2020;
- € 1.761,14 per fondo 20% sulla progettazione a favore di dipendenti diversi(19609), esigibili nell'esercizio 2020 ove transitano tramite FPV - OG 2018/764/2020;
- € 8.406,22 per somme a disposizione nel QE che transitano al 2020 tramite FPV - OG. 2018/276/2020.

Dà atto che la spesa è finanziata per:

- € 193.574,63 da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2018 – Prefettura - DD n. 871/2018 al Cap. 401820/25 acc.2018/1232 – codifica Titolo 4 Tipologia 400 Categoria 1;
- € 379.600,00 da entrate accertate e incassate nell'esercizio finanziario 2018 – Treviso mercati S.p.A.- DD n. 189/2018 al Cap. 401838/05 acc.2018/339 – codifica Titolo 5 Tipologia 400 Categoria 3;
- € 73.200,00 da Avanzo di Amministrazione risultante dal Rendiconto 2018, applicato all'esercizio 2019.

dà atto che la variazione contenuta nel presente provvedimento consente il rispetto dei vincoli di finanza pubblica di cui alla Legge 24.12.2012 n. 243 così come aggiornati in base alla Legge di Bilancio 2019.

attesta

la copertura finanziaria della spesa e rende esecutivo il presente atto.

Il Responsabile del Servizio Ragioneria